
O
N

T0
00

00
00

Dit document is opgesteld door Gemeente Amsterdam
Versie december 2025
Disclaimer: aan dit schema kunnen  
geen rechten worden ontleend
* data zijn onder voorbehoud

Toetsen

Inhoudelijke afstemming SO/VO

opstellen omgevingsplan en uitvoering bijbehorende onderzoeken

Opzegging 
huurovereenkomst 
tuinen

aanbrengen 
verkeersdrempels 
in verband met 
verkeersveiligheid

besluit over 
uitvoering 
overige quick wins

Ontwerp  
Omgevingsplan 
Parkkwartier

Participatie DNK

Voorbereiding tenders uitgifte grond Tenders uitgifte grond

Bouwrijp maken kavels

Besluit dat Quick-wins worden 
gefinancierd vanuit de Grex

Besluit dat H+N+S architecten het vervolg 
van de planvorming gaat coördineren. 
De gemeente Amsterdam is toetsend

Afsprakenbrief concept

Aanvragen 
kapvergunning

Start bouw 
eerste kavels 
parkkwartier

Plaatsen 
geluidsscherm/ 
wal A2

Investeringsbesluit 

samenwerkings-
overeenkomst

aanleg parkeervakken langs  
Buitensingel A2-zijde
(Buiten de hekken van de volkstuinen)

Nota van Uitgangspunten

Besluit over periodiek snoeien Buitensingel 
in verband met sociale veiligheid

Omgevingsplan Parkkwartier

Definitief OntwerpVoorlopig Ontwerp (VO)Schets Ontwerp (SO) / incl. vertaling co-creatie naar integraal uitvoeringsplan

Werkzaamheden middengebied

Verplaatsing 
tuinders

Ontwerp parkeervakken Buitensingel A2

Opstellen compensatie/
uitplaatsingsregeling tuinders

Onderzoek
•	 Voorbereiding Water en Bodemtoets
•	 Inpassing geluidsscherm/wal A2
•	 Bomen
•	 Flora & Fauna

De groene kern

Volkstuinen

Afspraken en  
overeenkomsten

Inrichtingsplan  
Volkstuinen

Gemeente  
Amsterdam

Gemeente  
Ouder-Amstel

2025 en eerder 2026 2027 2028 en later

Routeplan volkstuinen
schematische planning en mijlpalen volkstuinen in De Nieuwe Kern

Hogere urgentie

Informeren  
Gemeente Ouder-Amstel


